	1. Вовлеченные лица и рамки проекта
	
	2. Обоснование выбора

	Заказчик процесса: Леушканова Ольга Юрьевна, директор ГБПОУ «МПК», отдел научно-методической и инновационной деятельности, преподаватели ГБПОУ «МПК»

Владелец процесса: Леушканова Ольга Юрьевна, директор ГБПОУ «МПК»,

Периметр проекта: методический кабинет (332А)
Границы процесса: с момента принятия решения на оперативном совещании до момента сбора информации с преподавателей 

Руководитель проекта: Иванова Елена Юрьевна, заместитель директора по научно-методической работе ГБПОУ «МПК»

Команда проекта: Москалева Евгения Владимировна – заведующий отделом научно-методической и инновационной деятельности, Карпычева Татьяна Анатольевна – методист, Матвеев Константин Витальевич – преподаватель, Шайдулин Вячеслав Романович – преподаватель.
	
	Ключевой риск: нарушение выполнения положения о портфолио педагогического работника в ГБПОУ «МПК»

Последствия: принятие неэффективных управленческих решений; снижение стимулирующих выплат; неактуальная информации о деятельности преподавателей; снижение имиджа колледжа.

Причины возникновения: отсутствие стандарта сбора информации о деятельности преподавателей 
Ценность для заказчика: принятие эффективных управленческих решений; повышение стимулирующих выплат; актуальная информация о деятельности преподавателей; повышение имиджа колледжа.


	
	
	

	3. Плановый эффект
	
	4. Ключевые события проекта 

	Наименование показателя

Текущий

показатель

Целевой

показатель

Сроки сбора  информации о деятельности преподавателей
30 дней
Сокращение в 3 раза
Стандарт сбора информации о деятельности преподавателей
отсутствие
наличие
Уровень заполнения банка информации о деятельности преподавателей 
60%

100 % 

	
	1. Старт проекта –15.02.2024г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 14.03.2024г.

   разработка карты текущего состояния процесса – 29.02.2024г.
   разработка карты целевого состояния процесса –14.03.2024г.

   разработка плана реализации проекта –20.03.2024г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 22.03.2024г.

4. Внедрение улучшений –18.04.2024г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.04.2024г.

6. Защита и закрытие проекта – 30.04.2024г.
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